



ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Bordi

VENDIM

Nr.14, Datë 31.01.2019

MBI

**SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2018
DHE PLANIT 10 VJEÇAR 2018-2027 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË
SHOQËRISË “ALBGAZ” SH.A..**

Në mbështetje të nenit 16, të Ligjit Nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; nenit 16, pika 12; nenit 46 dhe nenit 56, të Ligjit Nr. 102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”; nenit 113, pika 3, të Ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”; nenit 8 dhe nenit 9, të “Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr.18, datë 10.01.2018, si dhe nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 31.01.2019, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoritë Teknike në lidhje me shqyrtimin e planit të zhvillimit të investimeve për vitin 2018 dhe planit 10 vjeçar 2018-2027 të zhvillimit të rrjetit të shoqërisë “ALBGAZ” sh.a..

Konstatoi se:

- Bordi i ERE me Vendimin nr. 120, datë 04.06.2018, filloi procedurën për miratimin e planit të investimeve për vitin 2018 të shoqërisë “Albgaz” sh.a. dhe me Vendimin nr. 121, datë 04.06.2018, filloi procedurën për miratimin e planit 10 vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shoqërisë “Albgaz” sha.
- ERE me shkresën Nr. 454 Prot., datë 14.06.2018, bëri me dije shoqërinë “ALBGAZ” sh.a., për vendimmarrjet e sipërcituara, në të cilat pasqyrohej detyrimi për të plotësuar dokumentacionin e munguar sipas kushteve të vendosura në dispozitivët e vendimeve brenda afateve të përcaktuara.
- Në përgjigje të korresponcencës sipërcituar të ERE-s shoqëria “Albgaz” sh.a. me shkresën me nr. 454/1 Prot Hyrës, datë 13.07.2018, ka informuar ERE-n mbi përmbushjen e detyrimeve mbi Planin e Investimeve për vitin 2018, si dhe Planin 10 - vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit. “Albgaz” sh.a. për vitin 2018 parashikon projekte të reja në lidhje me ngritjen e kapaciteteve, si dhe trajnimin e stafit në kuadër të investimeve strategjike (Gas Masterplan), ku gazësjellësi TAP AG do ketë rol suportues në implementimin e projektit.
- Shoqëria “Albgaz” sh.a., në korresponcencën e saj nr. 454/1 Prot Hyrës, datë 13.07.2018, ka përcjellë gjithashtu në ERE kërkesën për shtyrjen e afatit të vendosur

në pikën 2 të Vendimeve nr. 120 dhe nr. 121, datë 04.06.2017, për plotësimin e dokumentacionit të munguar, **deri në datën 20.10.2018**, për arsyet e sipërcituara dhe me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 454/4 Prot., datë 16.10.2018, ka kërkuar nga ERE shtyrjen e afatit të dërgimit të dokumentacionit të munguar deri në datën 20.01.2019.

- Duke marrë në konsideratë kërkesat e shoqërisë “Albgaz” sh.a., për shtyrjen e afatit të plotësimit të dokumentacionit të munguar dhe rrethanat në të cilat ishe kjo shoqëri, Bordi i ERE-s me Vendimin nr. 196, datë 30.08.2018, vendosi shtyrjen e afateve për plotësimin e këtij dokumentacioni deri në datën 20.10.2018 dhe me Vendimin nr. 235, datë 02.11.2018, vendosi shtyrjen e afateve për plotësimin e këtij dokumentacioni deri në datën 20.01.2019.
- Referuar këtyre vendimeve konstatohet se, afatet e përcaktuara për plotësimin e këtij dokumentacioni nga shoqëria “Albgaz” sh.a., janë tejkaluar, gjithashtu kësaj shoqërie dhe përfaqësuesve së saj i është rikujtuar disa herë detyrimi për plotësimin në kohë, të dokumentacionit të munguar.
- “Albgaz” sh.a., nëpërmjet shkresës nr. 10 prot., datë 24.01.2019, bën me dije se do të kryejë disa ndryshime në Planin 10-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit si rrjedhojë e zhvillimeve të fundit, të cilat janë:
 1. Marrëveshja e Ndërmarrjes së përbashkët (Joint Venture) "Albgaz" sh.a. dhe "SNAM SPA".
 2. Finalizimi i marrëveshjes së Mirëmbajtjes ndërmjet gazsjellësit TAP AG dhe shoqërisë së përbashkët "Albgaz" sh.a. dhe "SNAM SPA".
 3. Shtyrja e investimit për rikonstruksionin e zyrave në Fier të shoqërisë "Albgaz" sh.a., për vitin 2019. Investimi për rikonstruksionin e zyrave në Fier nuk u krye gjatë 2018 siç ishte parashikuar sepse kusht për këtë projekt ishte dhe finalizimi i marrëveshjeve të cituara në pikat 1 dhe 2.
- Shoqëria “Albgaz” sh.a., kërkon shtyrjen e afatit për dërgimin e Planit Dhjetëvjeçar të Zhvillimit të Rrjetit të rishikuar, deri më datë 31.10.2019, në zbatim të legjislacionit në fuqi.
- Plani i investimeve për vitin 2018 të shoqërisë “Albgaz” sh.a., ka mungesa të theksuara dokumentacioni dhe argumentesh edhe pas këtyre shtyrjeve siç konsiderohet thelbësore miratimet e këtyre planeve nga Këshilli Mbikëqyrës, si dhe duke qenë se viti 2018 është mbyllur jemi në kushtet se janë ezauruar afatet kohore për mundësinë e miratimit të planit të 2018.
- Sa i takon Planit 10-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit, duke marrë në konsideratë sa parashtruar nga “Albgaz” sh.a., në shkresën e fundit dhe në mënyrë që mos ndikohet procesi i çertifikimit të “Albgaz” sh.a., është vlerësuar që të merret në konsideratë kërkesa për shtyrjen e afatit për dërgimin e Planit Dhjetëvjeçar të Zhvillimit të Rrjetit të rishikuar deri me datë 31.10.2019, me kushtin që të përditësohet për periudhën 2019 – 2028, siç parashikohet në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi për këtë qëllim.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE:

Vendosi:

1. Të refuzojë miratimin e planit të investimeve për vitin 2018 të shoqërisë “Albgaz” sh.a..
2. Pika 2 e Vendimit Nr. 235, datë 02.11.2018, ndryshon dhe bëhet:
 - “Albgaz” sha, të depozitohet pranë ERE-s jo më vonë se data 31.10.2019: miratimin nga Këshilli Mbikqyrës, të Planit të zhvillimit të rrjetit për periudhën 2019 – 2028, që reflekton ndryshimet në Planin 10-vjeçar të Zhvillimit të Rrjetit sipas shkresës Nr. 10 prot, datë 24.01.2019,
3. Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë shoqërinë “ALBGZ” sh.a. dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për këtë vendim.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 45 ditëve kalendarike, nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit AHMETI