



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**ENTI RREGULLATORI I ENERGJISË  
BORDI**

**VENDIM**

**Nr. 115, Datë, 09.07.2020**

**MBI**

**FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN  
2020, TË SHOQËRISË OST SH.A DHE SHQYRTIMIN DHE MIRATIMIN E PËRDITËSIMIT TË  
“PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT PËR PERIUdhËN 10  
VJEÇARE 2015-2025**

Në mbështetje të nenit 16, nenit 20, pika “e” dhe nenit 60 të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, si dhe në zbatim të “Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga Operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s Nr 135, datë 06.09.2017, Bordi i Entit RRegullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 09.07.2020, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoritë Teknike, me nr.83/4 prot datë 03.07.2020 “Mbi shqyrtimin për miratim të Planit të Investimeve për vitin 2020, të shoqërisë OST sh.a.,

**Konstatoi se:**

- “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sha, më shkresën nr. 104 Prot, datë 20.01.2020, ka paraqitur pranë ERE-s, për miratim “Planin e investimeve për vitin 2020”. Shoqëria OST sh.a. këtë aplikim e ka shoqëruar me dokumentacionin si më poshtë:
  - “Programin e zhvillimit ekonomik” të OST sha për vitin 2020 me nr. 7197 Prot, datë 29/10/2019.
  - Vendimin e Këshillit Mbikqyrës të OST sha me nr.91 Prot, datë 17.12.2019 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 86 Prot, datë 29.10.2019, "Për miratimin e programit të zhvillimit ekonomik të OST sh.a. për vitin 2020".
  - "Miratimin e programit ekonomik të Shoqërisë për vitin 2020" nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 23905/1 Prot, datë 09.01.2020.
  - Duke u nisur nga situata e krijuar pas gjendjes së fatkeqësisë natyrore në fund të vitit 2019 me anë të shkresës nr. 22377 Prot., datë 06.12.2019 Ministria e Financave dhe Ekonomisë i është drejtuar OST sh.a. duke udhëzuar kufizimin e shpenzimeve dhe investimeve gjatë vitit 2020.
  - OST sh.a. me shkresën nr. 8338 Prot., datë 17.12.2019 i është drejtuar Këshillit Mbikqyrës për ndryshimin e “Programit të Zhvillimit Ekonomik të OST sh.a për vitin 2020”, ku në vijim të udhëzimeve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, mbas analizës së treguesve kryesorë në vlerësim të ushtrimit të aktivitetit normal të OST sha., pacënuar sigurinë dhe qendrueshmerine e

rrjetit të transmetimit, ka vlerësuar të arsyeshme reduktimin e planit të investimeve për vitin 2020 për disa projekte të cilat kanë një prioritet më të ulët për t'u realizuar.

- Me urdhërin nr. 39, datë 12.02.2020, ngriti grupin e punës mbi shqyrtimin e planit të investimeve të Operatorit të sistemit të transmetimit, OST sha për vitin 2020, i cili analizoi informacionin e paraqitur nga Shoqëria OST sha sipas kërkesave të Ligjit nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, dhe të “Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike” miratuar ne vendimin e bordit të ERE-s nr. 135, datë 06.09.2017.
- ERE me anë të shkresës nr. 199 prot, date 27.01.2020 i'u drejtua OST Sh.a për të përciellë informacion mbi aktivitetin e saj për vitin 2019 në kuadër të përgatitjes së raportit vjetor mbi situatën e sektorit të energjisë elektrike dhe veprimtarinë e ERE për vitin 2019, së cilës Shoqëria i'u pëgjigj me anë të shkresës nr. 199/1 Prot., datë 03.02.2020 duke përcjellë dokumentacionin si vijon:
  - Realizimin e investimeve për vitin 2019.
  - Pasqyrat paraprake të pozicionit fianaciar 2019.
  - Informacion mbi lidhjet e reja me sistemin e transmetimit për vitin 2019.
  - Zbatimi i treguesve të cilësisë të shërbimit në Sistemin e transmetimit, shërbimet ndihmëse dhe blerja e energjisë elektrike për humbjet totale në rrjetin e transmetimit për vitin 2019.

Parashikimi i planit të investimeve i rishikuar me fondet e OST sh.a për vitin 2020 paraqitet në tabelën në vijim:

## Parashikimi i investimeve me fondet e OST sh.a. për vitin 2020

Nr.	Objekti i prokurimeve per Investime ne aktive afatgjata	Vlera totale e kontratës sipas projektit	Vlera e Investimit për t'u realizuar dhe paguar gjatë vitit 2020
<b>Zëra investimesh të prokuruar në vitet e mëparshme që pritet të realizohen gjatë vitit 2020 dhe përfshihen në fondin e përafërt të pagesave</b>			
1	Rikonstruksioni i linjave 110 kV Laç2-Ura e Matit dhe Skuraj Ura e Matit		73,846,930
2	Rehabilitimi i trakteve të linjave 110 kV të nënstacionit Jagodine		40,637,469
3	Ndërtimi i linjes 110 kV N/st Sallmone – Gjiri i Lalezit		113,189,563
4	Rehabilitimi i trakteve të linjave 110 kV të nënstacionit F.Arrez		22,560,542
5	Rehabilitimi i trakteve të linjave 110 kV të nënstacionit Ibe		18,738,785
6	Rehabilitimi i trakteve të linjave 110 kV të nënstacionit Plasmas		13,767,562
7	Rehabilitimi i trakteve të linjave 110 kV të nënstacionit Prrenjas		1,619,599
8	Rehabilitimi i trakteve të linjave 110 kV të nënstacionit Librazhd		26,130,737
9	Instalimi i OPGW në linjen 220 kV Burrel – Elbasan 1		595,237
10	Ndërtimi i Magazines pranë N/stacionit Tirana2		13,687,183
11	Sistemimi i problematikave të drenazhimit në Nënstacionit Tirana2		4,437,694
12	Ndërhyrje në linjat e transmetimit 110/220 kV të rajonit të Njesise Operative Shkoder		8,216,586
13			-
14	Ndërtim i linjes 220 kV me dy qarqe Komsj-Shumat		181,577,534
15	Ndërtimi i nënstacionit 220 /110/35 kV Shumat dhe trakti 220 kV në nënstacionin 220/110/10 kV Komsj		434,679,375
16	Linja 110kV N/St Fiber -Librazhd		120,000,000
17	Punime për përfundimin e linjes kabllorë 110 kV Tirana-Selite dhe lidhja me nënstacionin 110/20 kV Kombinat		80,000,000
18	Ndërhyrje për rastet emergjence në linjat e TL		40,000,000
19	Blerje materiale për nënstacione		97,393,771
20	Blerje materiale dhe vegla punët e sigurimit teknik si dhe pajisjet (laborator) për testimin e mjeteve të sigurimit teknik		29,953,531
21	Upgrade i sistemit të kontrollit dhe BCU të N/st 220 kV Koplik		36,000,000
22	Mbikqyrje e punimeve gjatë zbatimit të kontratave		30,000,000
23	Punime civile për rikonstruksionin e trakti 110 kV të linjës Fier –Kuçovë.		5,943,545
24	Punimet civile për riparime dhe rikonstruksionin e objekteve të nënstacioneve Rrashbull dhe Zemblak		10,420,500
25	Autotransformator AT-2, 300 MVA, 400/230 kV në Nënstacionin Tirana 2		293,279,980
<b>Total 1</b>		-	<b>1,696,676,123</b>

<b>Zëra investimesh që përfshihen në regjistrin e prokurimeve të vitit 2020 si dhe në fondin e përafërt të pagesave të vitit 2020</b>			
26	Përforcimi i linjes 110kV, Cerrik-Kajan-Kucove-Jagodine	600,000,000	120,000,000
27	Ndertimi i linjes re me dy qarqe 110 kV Burrel - Bulqize	541,500,000	108,300,000
28	Linje e re 110kV, Fier -Lushnje	270,000,000	54,000,000
29	Ndertimi i linjes re me dy qarqe 110 kV Elbasan-Fiber	171,000,000	34,200,000
30	Rehabilitimi i dy linjave 110 kV Elbasan - Cerrik	171,000,000	34,200,000
31	Zgjerimi i sistemit te lokalizimit te defekteve ne Linjat e Tensionit te Larte	100,000,000	100,000,000
32	Pajisje per mirembajtjen e nenstacioneve	70,000,000	70,000,000
33	Punime civile per trakte 110 kV ne Njesit Operative	60,000,000	60,000,000
34	Rikonstruksioni i linjes 110 kV Ulez-Burrel perfshi dhe lysterjen e shtyllave	60,000,000	60,000,000
35	Nderrhyrje ne sistemin e transmetimit ne raste emergjence	50,000,000	50,000,000
36	Mjete teknologjike per mirembajtjen e linjave dhe nenstacioneve ( automjetet )	50,000,000	50,000,000
37	Mbikqyrja e punimeve per investimet	45,000,000	5,400,000
38	Nderrhyrje riparuese ne linjat e tensionit te larte	35,000,000	35,000,000
39	Vegla pune , pajisje per mirembajtjen e linjave kabllore 110 kV	50,000,000	50,000,000
40	Blerje 2 seteve te sistemit te monitorimit online BMT	35,000,000	35,000,000
41	Blerje license USB per program kompjuterik PSS/E per analizen e rrjetit	5,000,000	5,000,000
42	Upgrade , mirembajtje dhe trajnim per sistemin qendror SCADA/EMS (per nje periudhe 4 vjecare)	350,000,000	87,500,000
43	Zgjerimi i monitorimit ne Qendren Emergjente te Kontrollit me Nst 110kV te rehabilituara dhe komandimi i tyre nga NDC.	25,000,000	25,000,000
44	Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS	20,000,000	20,000,000
45	Instalimi Hardware dhe implementimi logjikes PLC mbi menaxhimin e LFC ne lidhje me sistemet lokale te kontrollit te perdonuesve te rrjetit te OST sh.a.	13,000,000	13,000,000
46	Integrim i dy trakteve 220 kV ne nestacionet Elbasan 1 dhe Elbasan 2 (trakti i TR2 dhe trakti i Kurum).	12,000,000	12,000,000
47	Blerja e licencave per software-in e menaxhimit te logjikes se PLC ne RTU e implementuara ne HEC-e dhe Analizatorit te Protokolleve.	5,000,000	5,000,000
48	Integrimi i linjave te interkonjeksionit nga WAMS ne modulun e rregullimit sekondar	5,000,000	5,000,000
49	Permiresim i rrugeve te komunikimit Sistem Lokal – Rele (mbrojtje, kontrolli).	5,000,000	5,000,000
50	Rrjeti informatike per sherbimet dhe sistemet e OST	100,000,000	70,000,000
51	Platforme unike e informacionit dhe inventarizim i linjave te transmetimit te energjise elektrike dhe fiber optike te OST sh.a.	53,000,000	37,100,000
52	Zhvillimi dhe mirembajtja e sistemit DAMAS	29,000,000	29,000,000
53	Përmisimi i infrastrukturës së rrjetit dhe ritja e sigurisë brenda infrastrukturës TI	22,500,000	22,500,000
54	Përmisimi i infrastrukturës qendrore, platformat dhe sistemeve TI	15,000,000	15,000,000
55	Implementimi i një sistemi backup dhe disaster recovery	11,500,000	11,500,000
56	Pajisje TI, Kompjuter PC, Laptop, Printer, etj.	9,000,000	9,000,000
57	Sistem i Matjes Online	8,000,000	8,000,000
58	Sistem per menaxhimin e projekteve dhe detyrave	6,500,000	6,500,000
59	Hostim dhe Anycast per website dhe nderfaqesim me platformat kryesore te OST sh.a.	2,500,000	2,500,000
60	Lidhja e OST me shtetet fqinje me pajisje DWDM (Pregatitja e planit dizenjimi dhe upgrade DWDM )	37,500,000	37,500,000
61	Vegla pune per mirembajtjen e rrjetit OPGW 6 sete per NJO	12,500,000	12,500,000
62	O&M OPGW/ JOINT /BOX ODF /Pjese rezerve per mirembajtje	12,500,000	12,500,000
63	Investim ne aksione per krijimin e Burses Energjitike	250,000,000	62,500,000
<b>Total 2</b>		<b>3,318,000,000</b>	<b>1,379,700,000</b>
<b>TOTALI</b>		<b>3,318,000,000</b>	<b>3,076,376,123</b>

Plani i Investimeve me fondet e huaja që OST sh.a parashikon të realizojë për vitin 2020 (kjo e evidentuar në monedhën Euro dhe Lekë) paraqitet në tabelën si më poshtë:

Parashikimi i Programit të investimeve të OST sh.a për vitin 2020

Nr	Pershkrimi I Projektit	Parashikim 2020			Nr	Pershkrimi I Projektit	Parashikim 2020		
		Per tu disbursuar nga Kredia	Per tu Financuar nga OST Sh.a	Grant			Per tu disbursuar nga Kredia	Per tu Financuar nga OST Sh.a	Grant
		Leke	Leke	Leke			Valute(Euro)	Valute(Euro)	Valute(Euro)
1	<b>Projekti ; Eficenca energjike-programi për sektorin e transmetimit të energjisë elektrike</b>				1	<b>Projekti ; Eficenca energjike-programi për sektorin e transmetimit të energjisë elektrike</b>			
	Lot 1: • Instalimi i dy transformatoreve 220/110/20 KV me fuqi 150 MVA në Nënstacionin e Rrashbullit. • Ndërtimi i një Nënstacioni të ri Tirana (3) 400/110/20 KV si edhe përformimi I Nënstacioneve Tirana 1 , Traktori dhe Selita . (kontraktori EFACEC)	1,357,583,458.00	-	-		Lot 1: • Instalimi i dy transformatoreve 220/110/20 KV me fuqi 150 MVA në Nënstacionin e Rrashbullit. • Ndërtimi i një Nënstacioni të ri Tirana (3) 400/110/20 KV si edhe përformimi I Nënstacioneve Tirana 1 , Traktori dhe Selita .	11,219,698.00		
	Lot 2: • Ndërtimi i një linje të re me dy garqe 220 KV Tirana 2 – Rrashbull dhe dy dalje të reja përkatësisht në Nënstacionin Tirana 2 dhe Rrashbull. Ndërtimi i unazës 110 KV: Tirana 1 – Traktori linjë kablore 110 KV, Tirana 3 – Traktori linjë 110 KV pjesërisht kablore dhe pjesërisht ajrore, Tirana 3 – Selita linjë 110 KV pjesërisht kablore	1,259,035,160.46				Lot 2: • Ndërtimi i një linje të re me dy garqe 220 KV Tirana 2 – Rrashbull dhe dy dalje të reja përkatësisht në Nënstacionin Tirana 2 dhe Rrashbull. Ndërtimi i unazës 110 KV: Tirana 1 – Traktori linjë kablore 110 KV, Tirana 3 – Traktori linjë 110 KV pjesërisht kablore dhe pjesërisht	10,405,249.26		
	Konsulenca Fichtner	58,207,292.00				Konsulenca Fichtner	481,052.00		
	Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)		32,500,000.00		Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)				
2	<b>Projekti; Linja 400 KV Shqipëri -Maqedoni</b>	1,403,600,000.00	-	-	2	<b>Projekti; Linja 400 KV Shqipëri -Maqedoni</b>	11,600,000.00		
	1)Ndërtimi i Linjes se interkoneksionit 400 KV Elbasan-Bitola (Maqedoni); 2)N/Stacioni I Ri 400KV Elbasan 3; 3)Linja Elbasan Fier dhe 4) Nënstacioni Fier	74,913,108.60	-	-		1)Ndërtimi i Linjes se interkoneksionit 400 KV Elbasan-Bitola (Maqedoni); 2)N/Stacioni I Ri 400KV Elbasan 3; 3)Linja Elbasan Fier dhe 4) Nënstacioni Fier	619,116.60		
	Konsulenca Fichtner					Konsulenca Fichtner			
	Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)				Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)				
3	<b>Projekti "Plani mbi investimin dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit" MASTERPLAN</b>		-	72,330,896.00	3	<b>Projekti "Plani mbi investimin dhe zhvillimin e rrjetit të transmetimit" MASTERPLAN</b>			597,776.00
	Konsulenca AF Consult					Konsulenca AF Consult			
	Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)					Kosto Lokale (shpronësime, leje ndërtimi)			
4	<b>Projekti I rimekmbjes se energjise</b>	253,386,492.04	63,346,629.06		4	<b>Projekti I rimekmbjes se energjise</b>	2,094,103.24	523,525.86	
	Zgjerimi i sistemit te matjes per konsumatoret e kualifikuar					Zgjerimi i sistemit te matjes per konsumatoret e kualifikuar			
5	<b>Totali</b>	<b>4,406,725,511.10</b>	<b>95,846,629.06</b>	<b>72,330,896.00</b>	5	<b>Totali</b>	<b>36,419,219.10</b>	<b>523,525.86</b>	<b>597,776.00</b>
	<b>Totali në lekë</b>		<b>4,574,903,036.16</b>			<b>Totali në Euro</b>	<b>37,540,520.96</b>		

- Për sa i takon trajtimin të Planit 10 vjeçar 2015-2025, për zhvillimin e rrjetit të transmetimit sipas kritereve të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë eiektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE -s Nr. 135, datë 06.09.2017, OST shprehet se shoqëria është në procesin e hartimit të master-planit i cili pritet të finalizohet brenda vitit 2020, ku në përfundim të tij do të riskedulojë të gjithë listën e parashikimeve qoftë në objekt, qoftë në afate, në përmbushje të përcaktimeve të rregullores përkatëse.
- Me anë të shkresës nr. 1668/3, datë 22.04.2020, në përgjigje të shkresës së ERE-s nr. 610, datë 01.04.2020, OST sh.a. ka dërguar planin sipas situatës aktuale, në të cilin sqaron se i vetmi tregues i ndryshuar është viti i komisionimit për ato objekte të cilat janë në proces apo parashikohen të përfshihen në investime si pasojë e faktorëve të ndryshëm ku liston procedurat e prokurimit, shpronësimet etj..
- Në përfundim të analizës së materialeve të dërguara në ERE deri më tani, meqënëse miratimi i planit të investimeve është një proces mjaft i rëndësishëm edhe pse i vonuar në kohë për arsye të mosparaqitjes së aplikimit për miratimin e planit të investimeve për vitin 2020 konform përcaktimeve të pikës 5 të nenit 60 të Ligjit 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar; përcaktimeve të Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”; rishikimit të tij nga OST sh.a. bazuar në udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për arsye të fatkeqsive natyrore të ndodhura gjatë vitit 2019-2020, rezulton së të dhënat dhe informacioni i paraqitur nga shoqëria, është i mjaftueshëm për të filluar procedurën e shqyrtimit të tij, gjatë së cilës do të kërkohet cdo informacion dhe dokumentacion i nevojshëm me qëllim përfundimin e procedurave të shqyrtimit të planit të investimeve për vitin 2020 si dhe përditësimin e “Planit të zhvillimit të rrjetit të transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025”.

Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,

## **Vendosi:**

1. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e Planit të Investimeve të shoqërisë “OST” sha, për vitin 2020.
2. Fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e përditësimit të “Planit të zhvillimit të rrjetit të transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025”
3. Shoqëria OST sha të depozitojë në ERE jo më vonë se 30 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, dokumentacionin e kërkuar sipas kushteve të parashikuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike” miratuar nga ERE me vendimin nr. 135, datë 06.09.2017.
4. Drejtoria e Çështjeve Ligjore, të njoftojë aplikuesin dhe palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brënda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare. Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

**KRYETARI I ERE**  
**Petrit AHMETI**