



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE  
BORDI

VENDIM

Nr. 180, datë 20.11.2019

MBI

**KËRKESËN E SHOQËRISË “HERA” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË  
VENDIMIT NR. 61, DATË 02.11.2007, I NDRYSHUAR.**

Në mbështetje të nenit 16 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; neni 67, 85 dhe 104, pika 3 të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” si dhe të nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e ERE nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 20.11.2019, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 102/10 Prot, datë 12.11.2019 të Drejtorisë së Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, lidhur me kërkesën e shoqërisë “HERA” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 61, datë 02.11.2007, i ndryshuar,

**Konstatoi se:**

- Shoqëria “Hera” sh.p.k. është licencuar nga ERE me vendimin nr. 61, datë 02.11.2007, në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike (parku eolik Pogradec dhe Korçë), me fuqi 150 MW, me kusht zbatimin e sa parashikuar në licencën tip të miratuar nga Bordi i Komisionerëve të ERE për aktivitetin e ndërtimit dhe prodhimit të energjisë elektrike.
- Në vijim të këtij licencimi, e pas kërkesës së subjektit, ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë për parkun eolik Pogradec dhe Korçë (Projekti KAPPET), si dhe prodhimin e energjisë elektrike prej tyre me vendimet nr. 56, datë 25.08.2010, dhe nr. 136, datë 15.11.2013.
- ERE me vendimin nr. 6, datë 10.01.2018, ”Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “Hera” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 49, Seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, ka vendosur: Shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE në pikën “1” dhe “4 të vendimit nr. 61, datë 25.11.2007 “Për dhënien e Licencës për Ndërtim, Instalim dhe Shfrytëzim të Centraleve Elektrike me erë si dhe Prodhimin e Energjisë Elektrike nga këto Centrale (Projekti KAPPET)”, ndryshuar, shoqërisë “Hera” sh.p.k. mbajtëse e licencës nr. 49, Seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, deri në datën 15.11.2019.

- Shoqëria “Hera” sh.p.k. i është drejtuar ERE-s me shkresat nr. 556 Prot, datë 16.09.2019 dhe nr. 556/1 Prot, datë 16.09.2019, duke kërkuar shtyrjen e afatit të plotësimit të kushteve, me qëllim që të sigurojë kohën e mjaftueshme për zhvillimin e këtij projekti. Shoqëria HERA sh.p.k. kërkon nga ERE marrjen në shqyrtim të kërkesës për shtyrjen e afatit të licencës për një periudhë kohe të paktën prej 48 muajsh, ose për çdo periudhë tjetër që ERE do të vlerësojë për të mundësuar zhvillimin e projektit
- Shoqëria ka përcjellë në ERE bashkëlidhur kërkesës së saj, raportin e studimit të fizibilitetit dhe Raportet e studimit të erës në zonën e projektit të kryera nga studio të specializuara.
- Shoqëria “Hera” sh.p.k. i është drejtuar ERE-s duke kërkuar shtyrjen e afatit të plotësimit të kushteve me 48 muaj, me qëllim që të sigurojë kohën e mjaftueshme për zhvillimin e këtij projekti.
- Shoqëria “Hera” sh.p.k. ka përcjellë studimin e Fizibilitetit për projektin KAPPET, të kryer nga Encon Consulting Albania.
- Shoqërisë nuk ka depozituar marrëveshjen nr. 857/1, datë 22.07.20107, e lidhur midis shoqërisë HERA sh.p.k. dhe OST sh.a. për pikën e lidhjes me sistemin.
- Rezulton se shoqëria “HERA” sh.p.k., ka kryer të gjitha pagesat e rregullimit ndaj ERE-s.
- Nga argumentat, spjegimet dhe dokumentacioni i përcjellë nga aplikuesi me qëllim shtyrjen e afteve të vendimit të bordit të ERE, sipërcituar, nuk rezulton të jenë dhënë prova të mjaftueshme dokumentare të tilla që të çojnë ERE-n në marrjen e një vendimi për miratimin e kërkesës për shtyrje.
- Neni 67 i kodit të Procedurave Administrative parashikon se :
  1. Organi publik, që është kompetent për marrjen e vendimit përfundimtar, mund të marrë edhe vendime të ndërmjetme, kur gjykohet se mosmarrja e masave të caktuara do të shkaktoje një dëm të rëndë e të pariparueshëm mbi interesin publik, apo të drejtave ose interesave të ligjshëm të palëve.
  2. Vendimet e ndërmjetme mund të merren me nismën e organit publik ose me kërkesën e palëve të interesuara.
- Kodi i procedurave Administrative në nenin 85, pika 3 të tij parashikon se: *Në ato raste kur informacioni apo dokumentet e kërkuara nga palët janë të domosdoshme për shqyrtimin e pretendimit të ngritur nga vetë palët, procedura pezullohet deri në sigurimin e informacionit dhe palët njoftohen për këtë gjë.*
- Në përputhje me objektin e veprimtarisë së saj, siç parashikuar në nenin 22 të ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, ERE mund të ushtrojë aktivitetin e saj monitorues me qëllim marrjen e të gjithë informacionit të nevojshëm nga i licencuari, për të krijuar bindjen e plotë e të arsyeshme se kërkesa e paraqitur, plotëson kushtet ligjore, administrative dhe teknike për t’u pranuar.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

#### **Vendosi:**

1. Të pezullojë shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “HERA” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 61, datë 02.11.2007, të Bordit të ERE-s, “Për licencimin e shoqërisë “HERA”

sh.p.k. në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike (parku eolik Pogradec dhe Korçë), deri në përfundimin e monitorimit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi.

2. Të ushtrojë monitorim pranë subjektit “HERA” sh.p.k. për të evidentuar, dokumentuar e shqyrtuar të gjitha rrethanat të cilat aplikuesi pretendon se i kanë pamundësuar zbatimin e kushteve dhe afateve të parashikuara në Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 61, datë 02.11.2007, “Për licencimin e shoqërisë “HERA” sh.p.k., i ndryshuar si dhe për të analizuar pasqyrat financiare të shoqërisë për të verifikuar shpenzimet e kryera deri më sot.
3. Afati i pezullimit të parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, përfundon jo më vonë se 90 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
4. Aplikuesi, shoqëria “HERA” sh.p.k., është përgjegjës për marrjen e të gjitha masave për të siguruar çdo dokumentacion të nevojshëm me qëllim përfundimin e monitorimit të parashikuar në këtë vendim, në afat.
5. Drejtoria e Licencimit Autorizimeve dhe Mbikqyrjes të njoftojë aplikuesin lidhur me vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja dijoni, si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare

**KRYETARI**

**Petrit AHMETI**