



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE  
BORDI

VENDIM

Nr. 181, datë 20.11.2019

MBI

**KËRKESËN E SHOQËRISË “ALB WIND ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 13, DATË 28.01.2008, I NDRYSHUAR.**

Në mbështetje të nenit 16 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; neni 67, 85 dhe 104, pika 3 të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” si dhe të nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.06.2016 i ndryshuar, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 20.11.2019, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 102/11 Prot, datë 12.11.2019 të Drejtorisë së Licencimit, Autorizimeve dhe Mbykqyrjes, lidhur me kërkesën e shoqërisë “Alb Wind Energy” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 13, datë 28.01.2008, i ndryshuar,

**Konstatoi se:**

- Shoqëria “Alb Wind Energy” sh.p.k. është licencuar nga ERE me vendimin nr. 13, datë 28.01.2008, në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike për projektet VISU me fuqi 140 MW, dhe projekti TERPAN me fuqi 85 MW, me kusht zbatimin e sa parashikuar në licencën tip të miratuar nga Bordi i Komisionerëve për aktivitetin e ndërtimit dhe prodhimit të energjisë elektrike nga centrale eolike.
- Në vijim të këtij licencimi, ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë për parkun eolik Sarandë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike prej tyre me vendimet nr. 68, datë 13.09.2010, dhe nr. 139, datë 15.11.2013.
- ERE me vendimin nr. 6, datë 10.01.2018, “Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “Hera” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 49, Seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, ka vendosur: Shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE në pikat 1, 2, 3 dhe 4 të vendimit nr. 13, datë 28.01.2008, Për dhënien e licencës për ndërtim, instalim dhe shfrytëzim të centraleve elektrike me erë si dhe prodhimin e energjisë elektrike nga këto centrale, shoqërisë “Alb Wind Energy” sh.p.k. për projektet Visu dhe Terpan”, ndryshuar, mbajtëse e licencës nr. 53, Seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, deri në datën 15.11.2019.
- Shoqëria “Alb Wind Energy” sh.p.k. i është drejtuar ERE-s me shkresën nr. 701 Prot, i ERE-s, datë 05.11.2019, duke kërkuar shtyrjen e afatit të plotësimit të kushteve, me

qëllim që të sigurojë kohën e mjaftueshme për zhvillimin e këtyre projekteve. Shoqëria “Alb Wind Energy” sh.p.k. kërkon nga ERE marrjen në shqyrtim të kërkesës për shtyrjen e afatit të licencës për një periudhë kohe të paktën prej 48 muajsh, ose për çdo periudhë tjetër që ERE do të vlerësojë për të mundësuar zhvillimin e projektit.

- Aplikuesi bën me dije se për shkak të kompleksitetit të problematikave që i licencuari ka hasur, nuk ka mundur të plotësojë në kohë kushtet e vendimit nr. 13, datë 28.01.2008, *“Për licencimin e shoqërisë “Alb Wind Energy” sh.p.k”, i ndryshuar*
- Shoqëria nuk ka përcjellë në ERE bashkëlidhur kërkesës së saj, raportin e Studimit të Fizibilitetit për të cilin deklaroi se e ka kryer.
- Shoqëria nuk ka përcjellë në ERE pikën e lidhjes me rrjetin energjistik.
- Rezulton se shoqëria “Alb Wind Energy” sh.p.k., është debitore ndaj ERE në masën 40 000 Lekë për pagesat e rregullimit ndaj ERE-s.
- Nga argumentat, spjegimet dhe dokumentacioni i përcjellë nga aplikuesi me qëllim shtyrjen e afteve nuk rezulton të jenë dhënë prova të mjaftueshme dokumentare të tilla që të çojnë ERE-n në marrjen e një vendimi për miratimin e kërkesës për shtyrje.
- Neni 67 i kodit të Procedurave Administrative parashikon se :
  1. Organi publik, që është kompetent për marrjen e vendimit përfundimtar, mund të marrë edhe vendime të ndërmjetme, kur gjykohet se mosmarrja e masave të caktuara do të shkaktonte një dëm të rëndë e të pariparueshëm mbi interesin publik, apo të drejtave ose interesave të ligjshëm të palëve.
  2. Vendimet e ndërmjetme mund të merren me nismën e organit publik ose me kërkesën e palëve të interesuara.
- Kodi i procedurave Administrative në nenin 85, pika 3 të tij parashikon se ; *Në ato raste kur informacioni apo dokumentet e kërkuara nga palët janë të domosdoshme për shqyrtimin e pretendimit të ngritur nga vetë palët, procedura pezullohet deri në sigurimin e informacionit dhe palët njoftohen për këtë gjë.*
- Në përputhje me objektin e veprimtarisë së saj, sic parashikuar në nenin 22 të ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar, ERE mund të ushtrojë aktivitetin e saj monitorues me qëllim marrjen e të gjithë informacionit të nevojshëm nga i licencuari, për të krijuar bindjen e plotë e të arsyeshme se kërkesa e paraqitur, plotëson kushtet ligjore, administrative dhe teknike për t’u pranuar.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

#### **Vendosi:**

1. Të pezullojë shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Alb Wind Energy” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 13, datë 28.01.2008, në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike për projektet VISU dhe projekti TERPAN, deri në përfundimin e monitorimit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi.
2. Të ushtrojë monitorim pranë subjektit “Alb Wind Energy” sh.p.k. për të evidentuar, dokumentuar e shqyrtuar të gjitha rrethanat të cilat aplikuesi pretendon se i kanë pamundësuar zbatimin e kushteve dhe afateve të parashikuara në Vendimin e Bordit të

Komisionerëve të ERE-s nr. 13, datë 28.01.2008, “Për licencimin e shoqërisë “Alb Wind Energy” sh.p.k., i ndryshuar, si dhe për të analizuar pasqyrat financiare të shoqërisë për të verifikuar shpenzimet e kryera deri më sot.

3. Afati i pezullimit të parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, përfundon jo më vonë se 90 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
4. Aplikuesi, shoqëria “Alb Wind Energy” sh.p.k., është përgjegjëse për marrjen e të gjitha masave për të siguruar çdo dokumentacion të nevojshëm me qëllim përfundimin e monitorimit të parashikuar në këtë vendim, në afat.
5. Drejtoria e Licencimit Autorizimeve dhe Mbikqyrjes të njoftojë aplikuesin lidhur me vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendrike nga marrja dijani, si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendrike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare

**KRYETARI**

**Petrit AHMETI**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE**

**Bordi**

**Votimi i Bordit për**

**Vendimin**

**Nr. 181, datë 20.11.2019**

**MBI**

**KËRKESËN E SHOQËRISË “ALB WIND ENERGY” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË VENDIMIT NR. 13, DATË 28.01.2008, I NDRYSHUAR.**

**Antarët e Bordit**

	Pro	Kundër
<b>Petrit Ahmeti</b>	_____	_____
<b>Adriatik Bego</b>	_____	_____
<b>Erjola Sadushi</b>	_____	_____
<b>Maksim Shuli</b>	_____	_____
<b>Raimonda Islamaj</b>	_____	_____