



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Bordi

VENDIM

Nr. 1, Datë 10.01.2018

MBI

SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “ALBANIAN GREEN ENERGY” SH.P.K., MBAJTËSE E LICENCËS NR. 63, SERIA NPM08P, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE (BLOK MOTORË-GJENERATORË TË USHQYER ME BIOMASË TË LËNGSHME”

Në mbështetje të neneve 16 dhe 42, gërma “a” të Ligjit nr. 43/2015, “*Për Sektorin e Energjisë të Elektrike*”, neni 11 gërma “a”; neni 104 pika 4 gërma “a” neni 113 pika 1 dhe 3, neni 116 pika 1 të ligjit nr. 44/2015 “*Kodi i Procedurave Administrative*”, neni 9 gërma “a”, të “*Rregullores për Procedurat e Heqjes së një Licence*”, Bordi i ERE, në mbledhjen e tij të datës 10.01.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut, mbi shtyrjen e afatit të ndërtimit të parkut eolik (blok motorë-gjeneratorë të ushqyer me biomasë të lëngshme”, për shoqërinë “ALBANIAN GREEN ENERGY“ sh.p.k,

Konstatoi se:

- Bordi i ERE me vendimin nr. 89, datë 06.08.2008, ka licencuar shoqërinë “Albanian Green Energy” sh.p.k në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike si dhe prodhimin e energjisë elektrike (Blok motorë –gjeneratorë të ushqyer me biomasë të lëngshme, Kallmet, Lezhë, me kusht zbatimin përveç sa parashikuar në licencën tip të miratuar nga Bordi i Komisionerëve për aktivitetin e ndërtimit dhe prodhimit të energjisë elektrike dhe të kushteve të parashikuara në gërmat a, b, c, d, dhe e.
- ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit të parkut eolik me vendimet :
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 19, datë 08.03.2010,
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr.92, datë 06.09.2011,
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 138, datë 15.11.2013.
- Me vendimin nr. 88, datë 09.06.2016 të Bordit të ERE është vendosur për :

- Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “ALBANIAN GREEN ENERGY” sh.p.k, për zgjatjen e afatit të licencës nr. 63, Seria NPM08P, për ndërtim, instalim, shfrytëzim të centrale elektrike dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike (Bllok Motorë–Gjeneratorë të Ushqyer me Biomassë të Lëngshme), Kallmet Lezhë, dhënë me Vendimin e Bordit të Komisionerëve ERE-s me nr. 89, datë 06.08.2008.
 - Fillimin e procedurave për heqjen e licencës së shoqërisë “ALBANIAN GREEN ENERGY” sh.p.k.,nr. 63, Seria NPM08P, dhënë me Vendimin e Bordit të Komisionerëve ERE-s me nr. 89, datë 06.08.2008.
- ERE me shkresën nr. 736 Prot, datë 16.11.2017, i është drejtuar Ministrisë përgjegjëse për energjinë në mbështetje të nenit 10 pika 2 të Ligjit nr. 43/2015, “*Për Sektorin e energjisë elektrike*” me kërkesën për informacion dhe qëndrimin e insitucionit politikbërës të sektorit të energjisë.
 - ERE me Urdhërin nr. 67, datë 17.11.2016 dhe Urdhërin nr. 17, datë 04.04.2017, ka ngritur grupe pune dhe ka kryer dy monitorime pranë kësaj shoqërie për të kontrolluar dhe konstatuar ecurinë e punimeve dhe nivelin e investimit.
 - Nga monitorimi dhe deklaratimet e subjektit është konstatuar, se ka patur vonesa në etapat administrative, dokumentacionin e kërkuar për vijimin e punës, rihapjen, përmirsimi dhe mirëmbajtja e rrugëve të antenave matese, grumbullimin e të dhënave të parametrave të shpejtësisë së erës për plotësimin përfundimtar të studimit të fizibilitetit etj.
 - Për zhvillimin e projektit janë bërë investime serioze financiare, dhe vonesat në realizimin e projektit janë shkaktuar përtej vullnetit të aplikuesit i cili rezulton se ka bërë çdo përpjekje të arsyeshme për të përmbushur qëllimin.
 - Së fundmi, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresën nr. 2018/1 Prot, datë 26.12.2017, protokolluar me tonën nr. 736/1 Prot, datë 27.12.2017, sqaron mes të tjerave se : *duhet të merren masa që shtyrja e afatit të ndërtimit të këtyre aplikimeve të bëhet vetëm në rast provueshmërie për arsyt objektive që nuk kanë lejuar realizimin e projekteve brenda afatit të tyre, me qëllim që në vijim të bëhet i mundur vleresimi dhe prioritizimi i tyre në përputhje me dispozitat e VKM 822, datë 7.10.2015 "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni", i ndryshuar.*
 - Në zbatim të rekomandimeve të institucionit politikbërës, konstatimeve të grupit të monitorimit, dokumentave të depozituara në ERE nga shoqëria, rezulton se ka arsye objektive që nuk kanë lejuar realizimin e projektit brenda afatit.

Për gjithë sa më sipër cituar Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Shfuqizimin e Pikës 1 të Vendimit nr. 88, datë 09.06.2016 të Bordit të ERE “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k, për shtyrjen e afateve të licencës nr. 63, Seria NPM08P, për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjise elektrike nga centrale eolike (bllok motore-gjeneratore të ushqyer me biomase të lëngshme”, të dhënë me vendimin e Bordit të ERE-s me nr. 89, datë 06.08.2008, i ndryshuar
2. Të mbyllë procedurën e nisur me vendimin nr. 88, datë 09.06.2016 të Bordit të ERE, për heqjen e licencës nr. 63, Seria NPM08P, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike (bllok motore-gjeneratorë të ushqyer me biomasë të lëngshme”, të dhënë me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 89, date 06.08.2008, i ndryshuar.
3. Shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura në pikën 1 të vendimit nr. 89, datë 06.08.2008, i ndryshuar, shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k, mbajtëse e licencës me nr. 63, Seria NPM08P, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike (bllok motore-gjeneratore të ushqyer me biomasë të lëngshme”, deri në datën 15.11.2019.
4. Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë “Albanian Green Energy” sh.p.k, dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për Vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit AHMETI