



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE
BORDI

VENDIM

Nr. 226, datë 20.12.2019

MBI

**KËRKESËN E SHOQËRISË “ERS-08” SH.P.K., PËR SHTYRJEN E AFATEVE TË
VENDIMIT NR. 63, DATË 13.06.2008, I NDRYSHUAR.**

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 114, pika 3 të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative” si dhe të nenit 15 të “Rregullave për Organizimin, Funksonimin dhe Procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 20.12.2019, mbasi shqyrtoi relacionet me nr.111/3 prot datë 21.11.2019, nr. 11/3-1 prot datë 22.11.2019, nr.115/5 prot, datë 13.12.2019, të Drejtorisë së Licensimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, lidhur me “Kërkesën e shoqërisë “ERS-08” shpk, për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 63, datë 13.06.2008 i ndryshuar”,

Konstatoi se:

- Shoqëria “ERS-08” shpk i është drejtuar ERE-s me shkresën nr. 33 Prot, datë 14.11.2019, protokolluar në ERE me nr. 694/1, datë 18.11.2019, duke kërkuar shtyrjen e afatit të plotësimit të kushteve, me argumentin se pavarësisht negociatave të vazhdueshme, nuk ka arritur ende të lidhë me MIE një kontratë për shit-blerjen e energjisë elektrike (PPA). Për këtë arsye, janë pezulluar edhe punimet për zbatimin e projektit. Shoqëria “ERS-08” shpk, i kërkon ERE-s shtyrjen e afatit të realizimit të kushteve të vendimit të licencimit me 18 muaj.
- Shoqëria “ERS-08” shpk, është licencuar nga ERE me vendimin nr. 63, datë 13.06.2008, në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike nga parku eolik Kavajë, me kusht zbatimin e sa parashikuar në licencën tip të miratuar nga Bordi i Komisionerëve të ERE-s, për aktivitetin e ndërtimit dhe prodhimin të energjisë elektrike nga centrale eolike, si dhe kushteve të parashikuara në pikën 1, gërmat “a”, “b”, “c”, “d” dhe “e” të këtij vendimi.
- ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të licencës për “ndërtimin, instalimin dhe shfrytëzimit të centraleve elektrik me erë për parkun eolik Sarandë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike” prej tyre, me vendimet nr. 46, datë 28.05.2009 dhe Nr. 135, datë 15.11.2013.
- ERE me vendimin nr. 4, datë 10.01.2018, *”Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “ERS-08” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 59, Seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e*

energjisë elektrike nga centrale eolike”, ka vendosur: Shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE në pikën 2, gërmat “a”, “b”, “c”, “d”, dhe “e” të vendimit nr. 63, datë 13.06.2008 “Mbi aplikimin e shoqërisë “ERS - 08” shpk, për licensimin në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë dhe prodhimin e energjisë elektrike nga parku eolik Kavajë”, për shoqërinë “ERS – 08” shpk, mbajtëse e licencës nr. 59, Seria NPM08P, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë nga parku eolik Kavajë, deri në datën 15.11.2019.

- MIE me shkresën nr. 102/4 Prot, datë 27.04.2015, i cili ka ardhur si përgjigje e shkresës së ERE-s nr.14 Prot, datë 07.01.2015, ku i'u kërkua të bëjë me dije, lidhur me kompetencën institucionale të trajtimit të këtyre subjekteve në mbështetje të legjislacionit në fuqi, bën me dije se: VKM, nr. 1701, datë 17/12/2008, “Për miratimin e rregullores për procedurat e dhënies së autorizimeve për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese që nuk janë objekt koncesioni”, nuk ka efekt prapaveprues. Vlerësimi i kërkesave lidhur me licencat e miratuara nga ERE duhet të bëhet konform dispozitave ligjore, të cilat kanë qënë në fuqi në kohën e miratimit të këtyre licencave.
- Për shkak të kompleksit të problematikave që i licencuari ka hasur, është shprehur se nuk ka mundur të plotësojë në kohë të gjitha kushtet e vendimit nr. 63, datë 13.06.2008, “Për licensimin e shoqërisë “ERS-08” shpk”.
- Shoqëria “ERS-08” shpk, ka depozituar në ERE një korrespondencë të “OST” sha (shkresa nr. 505/1 Prot, datë 05.05.2008), në të cilën kjo e fundit shprehet për mundësinë e lidhjes me rrjetin e transmetimit të Parkut Eolik Lezhë me kapacitet 50 MW, nëpërmjet një linjë 110 kV me seksion ACSR 240 mm² në nënstacionin e Bushatit dhe Parkun Eolik Kavajë me kapacitet 40 MW, nëpërmjet një linjë 110 kV me seksion ACSR 240 mm² në nënstacionin e Bushatit marrëveshjen e nënshkruar me OST sha. Shoqëria nuk ka depozituar në ERE Marrëveshjes për lidhjen me rrjetin të nënshkruar me OST sh.a.
- Shoqëria nuk ka përcjellë Studimin e Fisibilitetit.
- Me qëllim shqyrtimin e rrethanave që kanë penguar përmbushjen e detyrimeve në afat nga ana e shoqërisë është e nevojshme të ushtrohet një monitorim I thelluar pranë subjektit.
- Rezulton se shoqëria “ERS-08” shpk, nuk është debitore ndaj ERE dhe ka shlyer të gjitha pagesat e rregullimit.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Të pezullojë shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “ERS-08” shpk, për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 63, datë 13.06.2008, në aktivitetin e “Ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike nga parku eolik Kavajë, deri në përfundimin e monitorimit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi”.

2. Të ushtrojë monitorim të thelluar pranë subjektit “ERS-08” shpk, për të evidentuar, dokumentuar e shlyrtuar të gjitha rrethanat të cilat aplikuesi pretendon se i kanë pamundësuar zbatimin e kushteve dhe afateve të parashikuara në Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 63, datë 13.06.2008, “Për licencimin e shoqërisë “ERS-08” shpk, i ndryshuar, si dhe për të analizuar pasqyrat financiare të shoqërisë për të verifikuar shpenzimet e kryera deri më sot.
3. Afati i pezullimit të parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, përfundon jo më vonë se 90 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
4. Aplikuesi, shoqëria “ERS-08” shpk, është përgjegjëse për marrjen e të gjitha masave për të siguruar çdo dokumentacion të nevojshëm me qëllim përfundimin e monitorimit të parashikuar në këtë vendim, në afat.
5. Drejtoria e Licesimit Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, do të njoftojë palët e interesuara lidhur me vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare

KRYETARI

Petrit AHMETI